Allegato A) Matrice di allocazione dei rischi — concessione piscina

Tipologia di rischio

Rischio operativo -
domanda

Rischio operativo -
costi di gestione

Manutenzione
ordinaria

Manutenzione
straordinaria

Rischio di disponibilita
- gestione

Rischio di disponibilita
- struttura

Rischio normativo

Rischio autorizzativo

Soggetto

Descrizione )
allocatario

Variazione del numero di
utenti, abbonamenti e
partecipazione ai corsi

Concessionario

Aumento dei costi di gestione

- Concessionario
(personale, materiali, utenze)

Interventi ordinari sugli
impianti, filtrazione acqua,
prodotti chimici, piccole
riparazioni

Concessionario

Interventi strutturali,
sostituzione grandi impianti
tecnologici

Ente concedente

Interruzioni del servizio
causate da cattiva gestione o
manutenzione ordinaria

Interruzione del servizio dovuta
a guasti strutturali o impianti
obsoleti

Concessionario

Ente concedente

Modifiche normative o
regolamentari in materia
sanitaria, sportiva o di
sicurezza

Condiviso

Ottenimento e mantenimento
delle autorizzazioni per
I'esercizio dell'impianto

Concessionario

Note e mitigazione

Il concessionario assume integralmente il rischio legato alla capacita
di attrarre utenza e generare ricavi tariffari.

Il concessionario gestisce il rischio economico ordinario della
gestione. Eventuali variazioni eccezionali e non prevedibili dei costi
energetici potranno essere valutate dalle parti ai fini dell’eventuale
attivazione delle procedure di riequilibrio economico-finanziario
previste dal contratto.

Il concessionario € tenuto a garantire il mantenimento dellimpianto in
condizioni di sicurezza, igiene e piena funzionalita.

Gli interventi straordinari restano in capo al Comune compatibilmente
con la programmazione delle risorse finanziarie.

L'eventuale indisponibilita temporanea dell'impianto derivante da
interventi straordinari non da diritto automatico al riequilibrio, salvo
che determini un’alterazione significativa e prolungata dell’equilibrio
economico-finanziario.

Il concessionario sopporta i costi e le conseguenze economiche
derivanti da inefficienze gestionali.

In caso di interventi straordinari il Comune provvede secondo le
proprie competenze.

Le parti adeguano il rapporto concessorio alle nuove disposizioni di
legge.

Gli eventuali maggiori costi di adeguamento (es. nuove norme sulla
sicurezza piscine, sulla qualita dell'acqua, sulla sicurezza sul lavoro)
rimangono a carico del concessionario come parte del rischio
operativo ordinario, salvo che I'adeguamento richieda interventi
strutturali, che restano al Comune.

Il concessionario & responsabile della gestione delle autorizzazioni
operative necessarie allo svolgimento dell’attivita.



Tipologia di rischio

Rischio eventi
straordinari

Rischio assicurativo e
responsabilita civile

Descrizione

Eventi eccezionali non
prevedibili (pandemie,
calamita, provvedimenti di
chiusura)

Danni a utenti o terzi durante
I'utilizzo dell’impianto

Soggetto
allocatario

Condiviso

Concessionario

Note e mitigazione

Le parti possono procedere alla revisione del piano economico-
finanziario al fine di ripristinare I'equilibrio della concessione.

Il concessionario & tenuto a stipulare adeguata copertura assicurativa
per responsabilita civile verso terzi e utenti.
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