

PROVINCIA DI FERRARA
COMUNE DI OSTELLATO

OGGETTO E ZONA DELL'INTERVENTO

**PROGETTO PER LA COLTIVAZIONE DI CAVA DI SABBIA – IV STRALCIO
IN LOCALITA' "CAVALLARA" – SAN GIOVANNI DI OSTELLATO**



COMMITTENTE

CANTONIERA CAVALLARA s.r.l. - via per Ostellato n.9/a MIGLIARINO
44027 FISCAGLIA (FE)

IL TECNICO

RUTTILIO Ing. ANTONELLO
Via Manzolli n.19
44020 ROVERETO (FE)
cel 339-2856619

TAV.N°

25

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

DATA Marzo 2025

PROGETTO CAVA CANTONIERA CAVALLARA IV STRALCIO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI ED OPERE RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE FINALE PAESAGGISTICA DELLA CAVA CANTONIERA CAVALLARA DA REALIZZARE NELLA OMONIMA LOCALITA' NEL COMUNE DI OSTELLATO (FE),

Allegato Integrativo al Computo Metrico Quantitativo Estimativo

- NOTE – Tutte le voci del Computo Metrico Quantitativo Estimativo e del Cronoprogramma riguardanti i lavori ed le opere eseguiti nel III Stralcio Progettuale sono state desunte dal prezziario della Camera di Commercio di Ferrara anno 2017.
- Per le voci di spesa non previste nel detto prezziario si era fatto riferimento alle quotazioni medie di mercato sulla Piazza di Ferrara nello stesso periodo.
 - Di conseguenza i prezzi riportati in questo IV Stralcio Progettuale per la Sistemazione Finale Paesaggistica vengono rivalutati del coefficiente 1,18 stabilito dall'ISTAT per i prezzi al consumo da Novembre 2017 a Novembre 2024.
 - La Garanzia Fidejussoria già stabilita in € 61.807,84, derivata dalla sommatoria degli importi dei lavori e delle opere previsti per il 5° anno del III Stralcio Progettuale viene pertanto rivalutata del 18% e diviene € 72.933,25.

SISTEMAZIONE FINALE PAESAGGISTICA							DA REALIZZARE	
		€	€	€	€	€	€	
	LAVORI/OPERE – DESCRIZIONE	1°anno	2°anno	3°anno	4° anno	5°anno	TOTALE	
1	Costruzione di vialetti pedonali, ciclabili e carrabili.				9.023,28	20.000,00	29.023,28	
2	Piantumazione di essenze arboree autoctone, ornamntali e da Frutto. Ogni opere compreso		2.000,00			3.318,76	5.318,76	
3	Piantumazione di essenze arbustive autoctone, Ogni onere compreso		1.573,19			1.000,00	2.573,19	
4	Costruzione di cancelli in ferro di mt. 7 x H. mt 2, Perlinatura – ogni onere compreso			944,00			944,00	
5	Fornitura e posa di giochi iper bambini, in legno ferro e plastica				3.726,00	3.000,00	6.726,00	
6	Fornitura e posa di panchine in legno con struttura di ferro				2.900,00	3.000,00	5.900,00	
7	Fornitura e posa di cestini in legno con struttura in ferro				888,00	1.000,00	1.888,00	
8	Fornitura e posa di portabici in ferro				200,00	272,00	472,00	
9	Costruzione di impianto di illuminazione esterna				7.000,00	7.160,00	14.160,00	
10	canalizzazioni per impianto di illuminazione esterna			1.805,40			1.805,40	
11	Costruzione di piazzale da destinare a parcheggio privato			2.000,00		2.122,62	4.122,62	
	TOTALE IMPORTO LAVORI ED OPERE	0,00	3.573,19	4.749,40	23.737,28	40.873,38	72.933,25	

	IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI TARTUFI							
		€	€	€	€	€	€	
	LAVORI ED OPERE – DESCRIZIONE	1° anno	2°anno	3°anno	4° anno	5°anno		
1	Pulizia, sarchiatuta ed aratura terreno	1.280,00					1.280,00	
2	Fornitura piante micorizzate tartufo bianco		2.500,00				2.500,00	
3	Fornitura piante micorizzate tartufo nero		3.000,00				3.000,00	
4	Posa di piante micorizzate compreso ogni onere e spesa		3.250,00				3.250,00	
5	Pali tutori in legno		1.125,00				1.125,00	
6	Impianto di irrigazione compreso ogni onere e spesa		1.975,00				1.975,00	
7	Recinzione rete metallica h 1,50 e filo spinato h 1,80	4.500,00					4.500,00	
8	Cancelli in ferro h m 1,80 larghezza m 6,00	4.000,00					4.000,00	
9	Viabilità esistente						0,00	
10	Attraversamento Canaletto Cavallara	2.100,00					2.100,00	
11	Piazzale di sosta	2.600,00					2.600,00	
12	Attraversamento fosso di presidio Via Valmana	880,00					880,00	
13	Sbarra di ferro m 3,00	300,00					300,00	
14	Arredi piazzale di sosta					2.000,00	2.000,00	
15	Manutenzione stradello comune – non prevedibile						0,00	
16	Concimazioni		400,00	400,00	400,00		1.200,00	
17	Pulizia e potature piante			400,00	400,00	400,00	1.200,00	
18	Sfalcio e fresatura terreno			600,00	600,00	600,00	1.800,00	

19	Irrigazioni di sostegno			600,00	600,00	600,00	1.800,00	
20	Trattamenti disinfettanti			600,00	600,00	600,00	1.800,00	
	TOTALE IMPORTO LAVORI ED OPERE	15.660,00	12.250,00	2.600,00	2.600,00	4.200,00	37.310,00	
	TOTALE COMPLESSIVO ATTUALIZZATO € 110.243,25							