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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA
STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI

CRONOPROGRAMMI mese 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5

LAVORI seftimane
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NOTE

INIZIO LAVORI

ESECUZIONE LAVORI

Consegna lavori e accantieramento

Fresature, demolizioni e scavi

Bonifiche localizzate di avvallamenti mediante fornitura e posa in opera di misto
"LOTTO A" granulare stabilizzato naturalmente (frantumato di cava) a granulometria assortita SQUADRE DA IMPIEGARSI = 2

STRADE E MARCIAPIEDI |Bonifiche localizzate dello strato di collegamento tra la fondazione stradale ed il corpo NUMERO OPERAI PER SINGOLA SQUADRA = MIN. 3

bituminoso di superficie (strato di collegamento binder)

Riquotatura di botole, chiusini esistenti di vario materiale e dimensioni per messa in

quota finale degli stessi con la nuova pavimentazione della strada

Opere stradali di completamento/rifinitura - carreggiata stradale

Opere stradali di completamento/rifinitura - marciapiedi
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Ow | pAZZETIA EX DUOMO |Pemolizioni e scavi NUMERO OPERAI PER SINGOLA SQUADRA = MIN. 3
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= Demolizioni e pulizia area
"LOTTO C*
SQUADRE DA IMPIEGARSI = 1
PIAZZALE PARCHEGGIO [Realizzazione nuovi posti auto e prolungamento marciapiede su via Verginese
EX PALAZON #20zoNS NUOVIposTiaullo © proking apiede suvia verd NUMERO OPERAI PER SINGOLA SQUADRA = MIN. 3
Rimozione pubblica illuminazione esistente e realizzazione nuovo impianto
Sistemazione area con vialetto di accesso e piazzetta in materiale lapideo (inerti)
FINE LAVORI

N.B.: la durata complessiva dei lavori é di 90 giorni naturali e consecutivi corrispondenti a 64 giorni lavorativi (corrispondenti a 13 settimane)

interventi di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza marciapiedi comunali
inferventi di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza strade comunali

interventi piazzetta Ex Duomo
interventi piazzale parcheggio ex Palazon

NOTA BENE: SI SPECIFICA CHE L'IMPRESA DOVRA' AVVIARE | LAVORI CON DUE SQUADRE, COMPOSTE DA MINIMO 3 PERSONE CIASCUNA, DALLA MESSA IN SICUREZZA DElI MARCIAPIEDI.
LE SQUADRE OPERATIVE DIVENTERANNO 4, COMPOSTE SEMPRE DA MINMO 3 ADDETTI CIASCUNA OPERANDO IN 3 CANTIERI SEPARATI (SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI, GIA' IN CORSO, (N. 2 SQUADRE), PIAZZETTA EX DUOMO (N. 1 SQUADRA) E PIAZZALE PARCHEGGIO EX
PALAZON (N. 1 SQUADRA)).
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