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Ing. Francesca Ferrari

Il Progettista

Comune di Portomaggiore (FE)

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN

SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI CON

SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

UBICATI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI - ANNO 2026

CUP D97H26000460004

Ing. Leonardo Nascosi
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F. e posa in opera di nuovi cordoli in calcestruzzo, previo taglio stradale e rimozione cordolo esistente (nuovo marciapiede)

Rifacimento completo marciapiede con finitura in conglomerato bituminoso, messa in quota botole pozzetti esistenti con eventuale loro sostituzione 

Fresatura di pavimentazione esistente sede stradale in conglomerato bituminoso 

Formazione di nuovo strato d'usura in conglomerato bituminoso sui tratti di sede stradale soggetti a fresatura 

Demolizione marciapiedi esistenti (manto d'usura e sottostante massicciata)

6 102 9
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FASI
16

MESE 3 MESE 4
SETTIMANE

MESE 1 MESE 2

3 13 14 151 11 12

RIFACIMENTO MARCIAPIEDE TRATTO CORSO VITTORIO EMANUELE II

ASFALTURA STRADE COMUNALI (capoluogo e frazioni)

REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE D'IMPIANTO (strisce longitudinali e fasce d'arresto)

CONSEGNA LAVORI ED ACCANTIERAMENTO

LAVORAZIONI
7 84 5
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